

**Protokół z decyzji podjętej przez Radę stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy”,
w dniu 07.11.2017 r. w trybie elektronicznym i obiegowym łącznie**

W dniu 03.11.2017 r. do biura LGD wpłynęła prośba wnioskodawcy Pana Wojciecha Kosalki o przedłużenie terminu realizacji operacji z zakresu działania Rozwijanie działalności gospodarczej dot. realizacji operacji pt. „Wzrost konkurencyjności Firmy „Meditrans”. Jak podaje Wnioskodawca, umowa na realizację ww. operacji podpisana została 27 października 2017 roku, a przewidziany w niej termin zakończenia realizacji to 31.12.2017 r. Operacja polegać będzie przede wszystkim na położeniu nawierzchni dostosowanej pod pojazdy ciężkie. Mając na uwadze konieczność zastosowania procedury wyboru wykonawcy na zasadzie konkurencyjności oraz porę roku (późna jesień oraz zima), Wnioskodawca nie widzi możliwości zrealizowania ww. operacji w ciągu 2 m-cy, w związku z czym Pan Kosalka poprosił o wydłużenie terminu realizacji projektu do 30.09.2018 r.

Pamiętać należy, że we wspomnianym naborze wniosków jedno z kryteriów wskazuje, iż planowany czas realizacji operacji nie może być dłuższy niż 18 m-cy od podpisania umowy, przy czym założono, że umowy podpisane zostaną w maju br. W związku z powyższym wydłużenie terminu realizacji, o które prosi Wnioskodawca, jest możliwe i nie spowoduje naruszenia ww. kryterium. Nie będzie miało również wpływu na pozostałe decyzje Rady podjęte w związku z oceną wniosków w ramach tegoż naboru, ani tym bardziej w ramach innych naborów.

Należy także podkreślić, że nie ma podstaw, aby nie przychylić się do prośby Wnioskodawcy, tym bardziej, że również w interesie LGD leży prawidłowa realizacja projektów przez Beneficjentów.

Decyzję Rady w niniejszej sprawie podjęto w trybie elektronicznym oraz obiegowym łącznie, zgodnie z §11 ust. 4-7 Regulaminu pracy Rady stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały Rady nr 72/2017 z dnia 13.09.2017 r. zmieniającej Regulamin pracy Rady.

Wobec powyższego w dniu 07.11.2017 r. za pomocą poczty elektronicznej do członków Rady przesłano projekt uchwały nr 75/2017 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie terminu realizacji wniosku nr 2016/1/2016/8 wybranego do dofinansowania w ramach naboru 1/2016 Rozwijanie działalności gospodarczej. W treści maila oznaczono jednocześnie termin na zgłaszanie ewentualnych pytań, uwag lub zmian do dnia 09.11.2017 r. do godz. 07.00. Ww. wiadomość przesłana została także do członków Zarządu.

Żaden z członków Rady nie zgłosił do projektu uchwały pytań, uwag ani zmian, wobec czego w dniu 09.11.2017 r. o godz. 8.00 rozpoczęto głosowanie w trybie elektronicznym z możliwością głosowania także w trybie obiegowym, czyli poprzez odpowiedź na wiadomość e-mail lub oddanie głosu jako podpisu na liście członków Rady głosujących nad przyjęciem uchwały, bez konieczności zwoływania posiedzenia Rady. Termin głosowania wyznaczono do dnia 10.11.2017 r. do godz. 15.30.

W głosowaniu nad Uchwałą Nr 75/2017 udział wzięło 9 członków Rady, w tym głosów „za” było 9, „przeciw” było 0, „wstrzymujących się było 0.

Nad przyjęciem ww. uchwały 4-ch członków Rady głosowało w trybie elektronicznym, zaś 5-ciu członków w trybie obiegowym.

Pozostali członkowie Rady z przyczyn różnych nie odpowiedzieli na wiadomość e-mail ani nie złożyli podpisu, tym samym nie oddali swojego głosu.

Na tym protokół zakończono.

Protokół sporządziła w dniu 14.11.2017 r. Agnieszka Szewczyk – pracownik biura LGD.

Załączniki:

1. Uchwała Rady nr 75/2017 z dnia 07.11.2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie terminu realizacji wniosku nr 2016/1/2016/8 wybranego do dofinansowania w ramach naboru 1/2016 Rozwijanie działalności gospodarczej;
2. Wydruk z poczty elektronicznej potwierdzający przekazanie do wiedzy członków Rady projektu uchwały nr 75/2017;
3. Komplet 4 sztuk wydruków potwierdzających głosowanie przez członków Rady nad uchwałą nr 75/2017 w trybie elektronicznym;

Przewodnicząca Rady


Zofia Stokowiec



Protokołant

