

**Protokół z decyzji podjętej przez Radę stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy”,
w dniu 06.09.2017 r. w trybie obiegowym**

W dniu 06.09.2017 r. do biura LGD wpłynęła prośba o zmianę terminu realizacji projektu przez Halinę Prokop prowadzącą Sklep Wielobranżowy, która ponownie złożyła do LGD wnioski o przyznanie pomocy na rozwój już prowadzonej działalności gospodarczej w ramach naboru nr 1/2016, który to z pozytywnym skutkiem przeszedł zarówno ocenę Rady jak i ŚBRR-u, zakończoną podpisaniem umowy. Założony we wniosku czas realizacji operacji okazał się zbyt krótki, w związku z czym Pani Prokop drugi raz poprosiła o jego wydłużenie, tym razem do 31.12.2017 r.

Pamiętać należy, że we wspomnianym naborze jednym z kryteriów dostępu było kryterium czasowe, tzn., planowany czas realizacji wniosku nie mógł być dłuższy niż 18 m-cy od podpisania umowy, przy czym założono, że umowy podpisane zostaną w maju br. Mając na uwadze powyższe, wydłużenie terminu, o co prosi Wnioskodawca, nie spowoduje naruszenia ww. kryterium, nie będzie miało również wpływu na pozostałe decyzje Rady podjęte w związku z oceną wniosków w ramach tegoż naboru. Analogiczne prośby Rada rozpatrywała już na poprzednich zebraniach i dotyczyły one Wnioskodawców aplikujących o pomoc w tym samym naborze, a nawet tego samego Wnioskodawcy.

Należy także podkreślić, że nie ma podstaw, aby nie przychylić się do prośby Wnioskodawcy, tym bardziej, że również w interesie LGD leży prawidłowa realizacja projektów przez Beneficjentów.

Decyzję Rady w niniejszej sprawie podjęto w trybie obiegowym, zgodnie z §11 ust. 4-6 Regulaminu pracy Rady stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały Rady nr 66/2017 z dnia 23.06.2017 r. zmieniającej Regulamin pracy Rady.

Wobec powyższego w dniu 06.09.2017 r. za pomocą poczty elektronicznej do członków Rady przesłano projekt uchwały nr 69/2017 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie terminu realizacji wniosku nr 2016/1/2016/5 wybranego do dofinansowania w ramach naboru 1/2016 Rozwijanie działalności gospodarczej, wyznaczając jednocześnie termin na zgłaszanie ewentualnych pytań, uwag lub zmian do dnia 07.09.2017 r. do godz. 15.30. Wiadomość ta przesłana została także do członków Zarządu. Jako, że Radna Ewa Fudali nie podała adresu e-mail, na który powyższą informację można by było przesłać, wiadomość o zaistnieniu potrzeby podjęcia uchwały o której mowa w niniejszym protokole oraz o samej jej treści przekazana została drogą telefoniczną przez pracownika biura Agnieszkę Szewczyk.

Żaden z członków Rady nie zgłosił do projektu uchwały pytań, uwag ani zmian, wobec czego w dniu 08.09.2017 r. rozpoczęto głosowanie w trybie obiegowym, czyli poprzez oddanie głosu jako podpisu na liście członków Rady głosujących nad przyjęciem uchwały, bez konieczności zwoływania posiedzenia Rady.

W głosowaniu udział wzięło 10 członków Rady, w tym głosów „za” było 10, „przeciw” było 0, „wstrzymujących się” było 0.


Pozostali członkowie Rady z przyczyn różnych nie złożyli podpisu, tym samym nie oddali swojego głosu.

Na tym protokół zakończono.

Protokół sporządziła Agnieszka Szewczyk – pracownik biura LGD.

Załączniki:

1. Uchwała Rady nr 69/2017 z dnia 06.09.2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie terminu realizacji wniosku nr 2016/1/2016/5 wybranego do dofinansowania w ramach naboru 1/2016 Rozwijanie działalności gospodarczej.
2. Wydruk z poczty elektronicznej potwierdzający przekazanie do wiedzy członków Rady projektu uchwały.



.....
Wiceprzewodniczący Rady
Janusz Daszuta



.....
A. Szecławski
Protokolant

