

**Protokół z decyzji podjętej przez Radę stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy”,
w dniu 11.07.2017 r. w trybie obiegowym**

W dniu 11.07.2017 r. do biura LGD wpłynęła prośba o zmianę terminu złożenia wniosku o płatność dot. operacji realizowanej przez Halinę Prokop prowadzącą Sklep Wielobranżowy, która złożyła do LGD wnioski o przyznanie pomocy na rozwój już prowadzonej działalności gospodarczej w ramach naboru nr 1/2016, który to z pozytywnym skutkiem przeszedł zarówno ocenę Rady jak i ŚBRR-u, zakończoną podpisaniem umowy. Niestety z uwagi na przedłużanie się prac budowlanych związanych z trudniejszymi niż przewidywano uwarunkowaniami terenu, na którym trwa budowa, Pani Prokop poprosiła o zmianę terminu rozliczenia wniosku o płatność, który ma przypaść 3 m-ce później niż pierwotnie zakładano, tj. do 30.09.2017 r.

We wspomnianym naborze jednym z kryteriów dostępu było kryterium czasowe, tzn., planowany czas realizacji wniosku nie mógł być dłuższy niż 18 m-cy od podpisania umowy, przy czym założono, że umowy podpisane zostaną w maju br. Mając na uwadze powyższe, wydłużenie terminu, o co prosi Wnioskodawca, nie spowoduje naruszenia ww. kryterium, nie będzie miało również wpływu na pozostałe decyzje Rady podjęte w związku z oceną wniosków w ramach tegoż naboru. Analogiczne prośby Rada rozpatrywała już na poprzednich zebraniach i dotyczyły one Wnioskodawców aplikujących o pomoc w tym samym naborze.

Należy także podkreślić, że nie ma podstaw, aby nie przychylić się do prośby Wnioskodawcy, tym bardziej, że również w interesie LGD leży prawidłowa realizacja projektów przez Beneficjentów.

Decyzję Rady w niniejszej sprawie podjęto w trybie obiegowym, zgodnie z §11 ust. 4-6 Regulaminu pracy Rady stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały Rady nr 66/2017 z dnia 23.06.2017 r. zmieniającej Regulamin pracy Rady.

Wobec powyższego w dniu 11.07.2017 r. za pomocą poczty elektronicznej do członków Rady przesłano projekt uchwały nr 67/2017 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie terminu realizacji wniosku nr 2016/1/2016/5 wybranego do dofinansowania w ramach naboru 1/2016 Rozwijanie działalności gospodarczej, wyznaczając jednocześnie termin na zgłaszanie ewentualnych pytań, uwag lub zmian do dnia 12.07.2017 r. do godz. 15.30. Wiadomość ta przesłana została także do członków Zarządu. Jako, że Radna Ewa Fudali nie podała adresu e-mail, na który powyższą informację można by było przesłać, wiadomość o zaistnieniu potrzeby podjęcia uchwały o której mowa w niniejszym protokole oraz o samej jej treści przekazana została drogą telefoniczną przez pracownika biura Agnieszkę Szewczyk.

Żaden z członków Rady nie zgłosił do projektu uchwały pytań, uwag ani zmian, wobec czego w dniu 13.07.2017 r. rozpoczęto głosowanie w trybie obiegowym, czyli poprzez oddanie głosu jako podpisu na liście członków Rady głosujących nad przyjęciem uchwały, bez konieczności zwoływania posiedzenia Rady.

W głosowaniu udział wzięło 10 członków Rady, w tym głosów „za” było 10, „przeciw” było 0, „wstrzymujących się” było 0.

Pozostali członkowie Rady nie oddali swojego głosu ponieważ:

Janusz Daszuta, Zofia Soboń, Renata Janusz – wyjazd urlopowy; Magdalena Gołdzińska – brak kontaktu; Grzegorz Budziosz – obowiązki zawodowe uniemożliwiające złożenie podpisu.

Na tym protokół zakończono.

Protokół sporządziła Agnieszka Szewczyk – pracownik biura LGD.

Załączniki:

1. Uchwała Rady nr 67/2017 z dnia 11.07.2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie terminu realizacji wniosku nr 2016/1/2016/5 wybranego do dofinansowania w ramach naboru 1/2016 Rozwijanie działalności gospodarczej.
2. Wydruk z poczty elektronicznej potwierdzający przekazanie do wiedzy członków Rady projektu uchwały.

Przewodnicząca Rady


Zofia Stokowiec



.....
Protokolant